Информация
о результатах проведения камеральной проверки 
Управления развития инфраструктуры администрации 
Осинского городского округа

Основание проведения проверки: приказ Управления финансов администрации Осинского городского округа от 21.06.2021 г. №132 «О проведении плановой камеральной проверки деятельности Управления развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа».
          Объект проверки: Управление развития инфраструктуры администрации Осинского городского округа (Управление развития инфраструктуры), ИНН 5959004399, КПП 595901001, ОГРН 1205900005728, юридический (фактический) адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 25.         
          Тема проверки: Соблюдение правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдение условий договоров (соглашений) при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Осинского городского округа».
Проверяемый период: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
          Период проведения проверки: 20 рабочих дней, с 05 июля по 30 июля 2021 года.
          Результаты проверки: 
В целом по результатам проведения плановой камеральной проверки Управления развития инфраструктуры установлено следующее:
          1. Нарушение норм Порядка предоставления субсидий из бюджета Осинского городского округа на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Осинского городского округа», утвержденного постановлением администрации Осинского городского округа от 20.03.2020 г. №4 (далее – Порядок), в том числе:
         1.1. в нарушение пункта 2.7 Порядка, Управление развития инфраструктуры не установило и не уведомило ООО «Управляющая компания «Оса» о недостатках в предоставленных документах к заявке на предоставление субсидии от 27.04.2020 г.;
         1.2. в нарушение пункта 2.23, 4.1 Порядка, Управлением развития инфраструктуры допущены (не установлены) факты нарушения пунктов 2.20, 2.22 указанного Порядка при приемке работ по благоустройству дворовых территорий (приемка работ осуществлена без участия представителя строительного надзора; акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не согласованы представителем администрации Осинского городского округа).;
         1.3.   в нарушение пункта 2.24 Порядка, Управление развития инфраструктуры перечислило субсидию ООО «УК «Оса» в размере 1924068,28 руб. 05.11.2020 г., с нарушением предельного срока для перечисления субсидии на 46 рабочих дней;
         1.4. в нарушение пункта 4.1 Порядка, Управлением развития инфраструктуры не осуществлено должного контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателю субсидии, в частности, Управлением не истребованы документы отчетности получателей субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка (копии актов сверок между получателем субсидии и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ; отчет о выполнении показателей результативности использования субсидии).
         2. В нарушение формы локального сметного расчета, приведенной в Приложении 2 к  МДС 81-35.2004 "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, локальный сметный расчет на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории Парк победы по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, д. 25», обосновывающий цену контракта (договора) в размере 6837322,55 руб., не содержит информации о лицах, составивших, проверивших, утвердивших и согласовавших  локальный сметный расчет, их должностях, отсутствуют подписи. 
         3. В нарушение пункта 4.1.2 Муниципального контракта № 2020-П-21 от 03.04.2020 г. с ООО «НьюТек» на сумму 100000 рублей, оплата выполненных работ по контракту произведена с нарушением срока, на 4 дня. 
         4. В нарушение пункта 2.7 Муниципального контракта № 54/2020 от 30.07.2020 г.  с  ООО «Чистый город» на сумму 599900 рублей, оплата выполненных работ по контракту произведена с нарушением срока на 21 день.
         5. Недостоверное отражение показателя «дата достижения конечного результата» по строке «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» - «31.07.2020» в «Отчете о достижении значений результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2020 г.», представленного в Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
        6. Недостоверное отражение показателя «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» - «100%» в «Отчете о достижении показателей результативности использования Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (дворовые и общественные территории) по состоянию на 31 декабря 2020 года», представленного в Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
          Меры, принятые по результатам проверки:
          По результатам рассмотрения материалов камеральной проверки  принято решение об отсутствии оснований для направления Учреждению  представления и (или) предписания в связи с невозможностью устранения выявленных проверкой нарушений.
[bookmark: _GoBack]           Начальнику Управления развития инфраструктуры, с целью недопущения выявленных нарушений в дальнейшей работе, направлено письмо с рекомендациями, в том числе о необходимости применения мер ответственности к работникам, допустившим выявленные проверкой нарушения.
